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DESCRIPTIF DE L’ÉPREUVE 

Dans le cadre de la réhabilitation d’une maison d’habitation en maison paramédicale, l’architecte 
souhaite, pour le confort des employés, fabriquer et aménager une cuisine. 

Cette cuisine est composée de plusieurs modules distincts : 

 Une colonne four ; 
 Un meuble sous évier ; 
 Un casserolier ; 
 Une hotte. 

L’étude porte sur la fabrication de la colonne four uniquement. 

 

THÈME N°1 - NOMENCLATURE 
 
Afin de préparer la commande des matériaux et quincaillerie, renseigner les différents 
éléments constituant la colonne four. 
 

À l’aide du dossier du dossier technique (DT 10/14 à 14/14) : 

 

1.1 - Compléter la nomenclature de la colonne four. 

 

1.2 - Calculer la longueur totale (en mètre linéaire) des chants pour l’ensemble de la 

colonne four. Détailler le calcul, arrondir à 2 chiffres après la virgule et indiquer les 

unités. 
 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

1.3 - Calculer la surface totale (en mètre carré) des panneaux en contre-plaqué pin d’épaisseur 

8 mm pour l’ensemble de la colonne four. Détailler le calcul, arrondir à 3 chiffres après la virgule 

et indiquer les unités. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
  

NOMENCLATURE 

ENSEMBLE : COLONNE FOUR Rep :  

Rep Désignation Nbre Matière Long Larg Ep 

S / Ensemble : STRUCTURE   Rep : 100 
101 Côté gauche 1 Mélaminé Chêne 1830 599,5 19 

102       

103       

104       

105       

106 Grand chant plat 2 PVC  1830 19 0,5 

107       

108 Tourillon bois Ø 8 30 Hêtre 30   

109 Pied Chipo RO 4 Acier aspect alu. 100   

S / Ensemble : PORTE   Rep : 200 
201 Porte 1 Mélaminé Chêne 595 279 16 

202 Grand chant plat 2 PVC  596 16 0,5 

203 Petit chant plat 2 PVC  279 16 0,5 

204 Poignée bâton Ø12 - 218x30 1 Acier    

205 Vis à métaux M4 2 Acier 20   

206 Charnière CLIP top 107° 2 Acier    

S / Ensemble : TIROIR CASSEROLES Rep : 300 

301       

302       

303       

304       

305       

306       

307 Poignée bâton Ø12 - 218x30 1 Acier    

308 Vis à bois cruciforme Ø4 3 Acier 20   

309 Vis à métaux M4 2 Acier 20   

S / Ensemble : TIROIR COUVERTS Rep : 400 

401       
       

       

       

       

       

407 Poignée bâton Ø12 - 218x30 1 Acier    

408 Vis à bois cruciforme Ø4 3 Acier 20   

409 Vis à métaux M4 2 Acier 20   
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THÈME N°2 - PROCESSUS DE FABRICATION 
 
Afin d’organiser la productivité de l’entreprise, réaliser les documents permettant la fabrication 

de la colonne four. 

 
Réaliser le processus de fabrication du tiroir couverts (Rep : 400), à l’aide du dossier 

ressources (DR 2/4) et du dossier technique (DT 10/14 à 14/14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÈME N°3 - PARAMÈTRES DE COUPE  
 
Pour réaliser les profilages, le contrat de phase est nécessaire afin qu’un opérateur puisse régler 

la toupie et usiner la rainure de l’élément façade Avant et Arrière (Rep : 401). L’atelier est équipé 

de toupie dont le diamètre de l’arbre est de 50 mm. 

 

À l’aide du dossier ressources (DR 2/4 et 3/4) et du dossier technique (DT 14/14). 

 

3.1 - Choisir l’outil approprié à l’usinage du profilage RAINURE et indiquer sa référence. 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

3.2 - Calculer la fréquence de rotation appropriée à l’outil. Détailler le calcul et indiquer les unités 

au résultat final. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3.3 - Rechercher, à l’aide de votre résultat, la valeur rapprochée sur l’abaque des paramètres de 

coupe et écrire la fréquence de rotation trouvée. Indiquer les unités. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

3.4 - Calculer la vitesse d’avance (Vf) de la pièce pour un pas d’usinage (fz) de 0,3 mm. Détailler 

le calcul et indiquer les unités au résultat final. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

  

PHASES M.O

TRONÇONNAGE SCT

PROCESSUS DE FABRICATION

ENSEMBLE :  ---------------------------

Repère

Nombres de pièces

Sous-Ensemble

ELEMENTS

C
ôt

és

2

402



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Technicien - Menuisier - Agenceur 

2406-TMA T 22 1 Session 2024 Dossier 
Sujet 

Épreuve : E2 – Technologie 
Sous-épreuve : E22 – Préparation d’une fabrication et 

d’une mise en œuvre sur chantier 
Durée : 3 h Coef : 3 

 
DS 4/8 

 
 

THÈME N°4 - CONTRAT DE PHASE 

À l’aide du dossier ressources (DR 3/4) et du dossier technique (DT 14/14), établir le contrat de 

phase pour l’usinage de la rainure sur l’élément façade Avant et Arrière (Rep : 401), du tiroir 

couverts (Rep : 400). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

THÈME N°5 - MATRICE DES ANTÉRIORITÉS 
 
L’entreprise doit respecter un délai de livraison pour la cuisine. Afin de poser la cuisine, à l’aide 

du dossier ressources (DR 4/4), on vous demande de : 

 

5.1 - Compléter la matrice des antériorités. 

 

  

 

Il faut avoir fait Matrice des antériorités 

 
T

ac
he

s 
à 

ex
éc

ut
er

   
   

   
P

o
u

r 
F

a
ir

e
 

A B C D E F G H I J K L M 
Nbre de croix 

par lignes 1 2 3 4 5 6 7 

 A                      

 B                      

 C                      

 D                      

 E                      

 F                      

 G                      

 H                      

 I                      

 J                      

 K                      

 L                      

 M                      

 

 

5.2 - Déterminer le niveau de chaque tâche. 

 

 

 

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6 Niveau 7 

       

Ensemble  : _______________

Elément: ____________________

MACHINE OUTIL  : 

PHASE : Sous-Phase :

Réf.

Désignation des opérations outil z d Vc n fz Vf
mm m.sec-1 tr.min-1 mm m.min-1

CROQUIS DE PHASE

CONTRAT DE PHASE
Quantité : ________

Matière : _______________

Paramètres de coupe

Vf



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Technicien - Menuisier - Agenceur 

2406-TMA T 22 1 Session 2024 Dossier 
Sujet 

Épreuve : E2 – Technologie 
Sous-épreuve : E22 – Préparation d’une fabrication et 

d’une mise en œuvre sur chantier 
Durée : 3 h Coef : 3 

 
DS 5/8 

 
 

THÈME N°6 - RÉSEAU PERT 
 

À l’aide de la matrice et du tableau des antériorités, et du dossier ressources (DR 4/4), établir le 

réseau PERT de la pose de la cuisine. 

 

6.1 - Tracer le réseau PERT et calculer les temps au plus tôt et au plus tard. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 - Tracer en trait fort le chemin critique et écrire les tâches du chemin critique. 
  

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

6.3 - Définir la durée de la pose de la cuisine. 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
2 

8h50 

 
1 

8h00 

 

3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
9 

 
10 

 
7 

 
8 
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THÈME N°7 - DIAGRAMME DE GANTT 
 

L’entreprise débutera la pose à partir de 8h00. 

En jalonnant les tâches au plus tôt, déterminer graphiquement l’heure de fin de la pose de la cuisine, à l’aide du dossier ressources (DR 4/4). 

 

7.1 - Tracer le diagramme de Gantt au plus tôt. 

 

Durée de la pose de la Cuisine (Temps en heure) 

Taches  
10 20 30 40 50 9h 9H10 9h20 9h30 9h40 9h50 10h 10H10 10h20 10h30 10h40 10h50 11h 11h10 11h20 11h30 11h40 11h50  

A                                                 

B                                                 

C                                                 

D                                                 

E                                                 

F                                                 

G                                                 

H                                                 

I                                                 

J                                                 

K                                                 

L                                                 

M                                                 

 

 

7.2 - Déterminer le flottement de la tâche C. 
 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Technicien - Menuisier - Agenceur 

2406-TMA T 22 1 Session 2024 Dossier 
Sujet 

Épreuve : E2 – Technologie 
Sous-épreuve : E22 – Préparation d’une fabrication et 

d’une mise en œuvre sur chantier 
Durée : 3 h Coef : 3 

 
DS 7/8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
Technicien - Menuisier - Agenceur 

2406-TMA T 22 1 Session 2024 Dossier 
Sujet 

Épreuve : E2 – Technologie 
Sous-épreuve : E22 – Préparation d’une fabrication et 

d’une mise en œuvre sur chantier 
Durée : 3 h Coef : 3 

 
DS 8/8 

 
 

 

C2.52 L'en-tête est renseigné et correct

0 0

L'en-tête n'est pas renseigné.
L'en-tête a plus de deux erreurs ou 

oubli.
L'en-tête a moins de deux erreurs 

ou oubli.
L'en-tête est rempli et juste.

C2.53 Le schéma est représenté et correct

0 0

Aucun schéma n'est réprésenté.
Le schéma est cohérent, mais il y a 

plus de deux erreurs ou oubli sur 
l'isostatisme et la légende.

Le schéma est cohérent, mais il y a 
moins de deux erreurs ou oubli sur 

l'isostatisme et la légende.

Le schéma, l'isostatisme et la 
légende sont juste.

5.1 C2.43 La matrice des antériorités est correcte

0 0

La matrice des antériorités est 
fausse ou non remplie.

La matrice des antériorités a moins 
de quatre erreurs.

La matrice des antériorités a moins 
de deux erreurs.

La matrice des antériorités est 
juste.

5.2 C2.41 Les niveaux des tâches sont répertoriés et corrects

0 0

Les niveaux ne sont pas renseignés 
ou sont faux.

Les niveaux sont renseignés et 
justes.

6.1 C1.32 Les temps au plus tôt et au plus tard sont corrects

0 0

Les temps au plus tôt et au plus 
tard sont faux ou non remplis.

Les temps au plus tôt et au plus 
tard ont entre 4 à 6 erreurs.

Les temps au plus tôt et au plus 
tard ont entre 1 à 3 erreurs.

Les temps au plus tôt et au plus 
tard sont corrects

6.2 C2.41 Le chemin critique est correct

0 0

Le chemin critique est faux. Le chemin critique est juste.

6.3 C2.52 La durée de la pose de la cuisine est correcte

0 0

La durée de la pose n'est pas 
renseigné ou fausse.

La durée de la pose renseigné est 
juste.

7.1 C2.43 Le diagramme de Gantt est correct

0 0

Le diagramme de Gantt est faux ou 
non rempli.

Le diagramme de Gantt a moins de 
quatre erreurs.

Le diagramme de Gantt a moins de 
deux erreurs.

Le diagramme de Gantt est juste.

7.2 C2.52 Le flottement de la tâche C est renseigné et correct

0 0

Le flottement de la tâche C est faux.
Le flottement de la tâche C est 

juste.

Signature : Date :Nom et prénom des correcteurs :

Thème 6 : Réseau Pert

Thème 7 : Diagramme de Gantt

4.1

Thème 5 : Matrice des antériorités

Appréciations :

Thème 4 : Contrat de phase
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